

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска


«Детский сад № 383 комбинированного вида»

Принята

на заседании
педагогического совета
протокол № 1

Согласована

Директор департамента
образования Администрации
города Омска


И.В. Крючкова

М.П.

«29» августа 2025 г.

«__» _____ 2025 г.

Утверждена

приказом № 100
от «29» 08 2025 г.
Заведующий БДОУ
г. Омска «Детский сад №
383 комбинированного
вида»

 О.А. Бадингер
М.П.

«29» августа 2025 г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска
«Детский сад № 383 комбинированного вида»

На 2025 – 2028 гг.

Омск 2025 год

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска

«Детский сад № 383 комбинированного вида»

Принята	Согласована	Утверждена
на заседании	Директор департамента	приказом № _____
педагогического совета	образования Администрации	от «__» _____ 2025 г.
протокол №	города Омска	Заведующий БДОУ
	_____ Л.В. Крючкова	г. Омска «Детский сад №
		383 комбинированного
		вида»
		_____ О.А. Бадингер
	М.П.	М.П.
«__» _____ 2025 г.	«__» _____ 2025 г.	«__» _____ 2025 г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска
«Детский сад № 383 комбинированного вида»

На 2025 – 2028 гг.

Омск 2025 год

Паспорт программы развития

№	Содержание	Ответ образовательной организации
1.	Полное наименование образовательной организации	Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида»
2.	Сокращенное наименование образовательной организации	БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида»
3.	Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи	Адрес: 644043, РФ, г. Омск, ул. Кемеровская, 4/1 Адрес электронной почты: detskisad383@yandex.ru ; e_yu_sh@mail.ru ; natalya.kashenko@list.ru Телефон: 23-60-80, 23-74-12
4.	Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)	О.А. Бадингер, заведующий Тел. 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель Тел. 23-60-80, 8-903-927-98-86, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru А.М. Бегимбетова, воспитатель Тел. 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru А.Л. Болек, воспитатель Тел. 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru М.В. Русанова воспитатель Тел. 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru
5.	Срок реализации программы развития	01.10.2025 г. -31.08.2028 г.
6.	Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта	Проект № 1 «Компетентный педагог» «Система повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольной организации по информационно-технологической направленности». Цель: Разработка, апробация и внедрение системы, направленной на повышение информационно-технологической компетентности педагогов дошкольной организации. Задачи: 1. Организовать работу по повышению квалификации и методической поддержке педагогов в области использования информационных технологий. 2. Повысить уровень информационно-технологической компетенции педагогов. 3. Разработать и реализовать систему мероприятий (мастер-классов, круглых столов, педагогических мастерских, индивидуальных и групповых консультаций), направленных на повышение информационно-технологической компетентности педагогов дошкольной организации. 4. Использовать информационные технологии во всех сферах образовательной деятельности (умение разрабатывать занятия с использованием информационных технологий, умение применять электронные дидактические и педагогические программные средства, владение способами и методами применения

		компьютерных технологий в работе с детьми и родителями). 5. Создать банк информационно – образовательных ресурсов, дидактических и методических материалов по использованию ИКТ в работе ДОУ. Проект № 2 «Юный инженер» Цель: Формирование предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного возраста через обучение основам инженерно - технического конструирования. Задачи: 1.Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в вопросах формирования предпосылок информационно-технологического мышления у детей дошкольного возраста не менее чем у 95% 2.Разработать и внедрить систему мероприятий по формированию предпосылок информационно- технологического мышления у детей дошкольного возраста. 3. Сформировать у дошкольников интерес к дидактическим играм и экспериментированию (не менее чем у 95 %). 4.Разработать и разместить на сайте БДОУ банк методических разработок по актуальным вопросам формирования предпосылок информационно- технологического мышления у детей дошкольного возраста. Проект № 3 Семейный клуб «Вместе к успеху» Цель: Организация системы взаимодействия дошкольной организации и семьи в форме семейного клуба «Вместе к успеху», направленной на развитие инженерного мышления дошкольников. Задачи: 1.Вовлечь родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс, способствуя актуализации позиции партнёрства между участниками воспитательно-образовательного процесса в области инженерного образования дошкольников. 2. Приобщить не менее 80% родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия. 3.Повысить компетентность родителей в вопросах формирования инженерного мышления у дошкольников через организацию активных форм работы: семейный клуб, мастер-классы.			
7.	Этапы и сроки реализации программы развития	Этапы	Проект 1.	Проект 2.	Проект 3.
		Подготовительный	01.10.2025 – 23.11.2025	01.09.2026 – 22.11.2026	01.09.2027 – 31.10.2027
		Основной	24.11.2025 – 31.05.2026	23.11.2026 – 31.05.2027	01.11.2027 – 31.05.2028
		Заключительный	01.06.2026 – 31.08.2026	01.06.2027 - 31.08.2027	01.06.2028 – 31.08.2028
8	Объемы и источники финансирования	-			
9.	Ожидаемые результаты	1. Организована работа по повышению квалификации и методической поддержке педагогов в области использования			

SWOT – анализ

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала		Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения	
Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)	Благоприятные возможности (O)	Угрозы (T)
Активная творческая деятельность сотрудников учреждения, направленная на поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования. Благоприятный психологический климат в отношениях между участниками образовательного процесса. Родители заинтересованы принимать участие в жизни учреждения в качестве партнеров и помощников. Организована система стимулирования труда педагогов, внедряющих инновационные проекты. Хорошая репутация ДОУ в социуме. Проводится систематическая работа по повышению уровня квалификации педагогов Рост социальной активности	Часть педагогического коллектива не имеет большого опыта работы в системе дошкольного образования. Недостаточный уровень профессиональной компетенции педагогов ДОУ в формировании и развитии у дошкольников информационно-технологического мышления и навыков. Неполная вовлеченность части родителей в образовательный процесс. Недостаточно сформирована развивающая предметно-пространственная среда. Недостаточная материально-техническая оснащенность педагогического процесса современными средствами ИКТ, необходимым оборудованием и пособиями в соответствии с требованиями ФОП	Внедрение педагогических инноваций, способствующих информационно-технологическому развитию дошкольников Информационная компетентность большинства молодых родителей делает популярной для них форму электронного общения с педагогами посредством чата, форума, сайта. Расширение возможностей профессиональной самореализации и непрерывного повышения квалификации педагогов и улучшения их уровня образования за счет обеспечения доступности качественного образования.	Эмоциональное выгорание педагогов вследствие продолжительных профессиональных стрессов. Перегрузка из-за нехватки кадров. Консервативный подход некоторых педагогов по отношению к внедрению педагогических инноваций. Недостаточная готовность родительской общественности к включению в воспитательно-образовательный процесс ДОУ в статусе партнеров. Недостаточная развитость вариативных форм консультативно - просветительской поддержки родителей может привести к утрате оперативности их связи с ДОУ. Изменения кадрового состава. Увеличение количества детей, относящихся к

Паспорт управленческого проекта
«Компетентный педагог»

I. Общая информация.		
1	Наименование проекта.	«Компетентный педагог»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	1. Развитие кадровой системы общего образования Омской области: переход на эффективные контракты в целях стимулирования профессионального роста руководителей и педагогов 2. Повышение качества доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования
3	Инициатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	О.А. Бадингер, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru
4	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	О.А. Бадингер, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru
5	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 8-903-927-98-86, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru
6	Заместитель руководителя проекта (ФИО, должность, контактные данные)	А.М. Бегимбетова, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru
7	Перечень исполнителей проекта (ФИО, должность, контактные данные)	О.А. Бадингер, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 8-903-927-98-86, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru А.М. Бегимбетова, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru М.В. Русанова, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru
8	Координатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 8-903-927-98-86, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru
II. Описание проекта.		
9	Основание для инициации проекта Федеральный закон об образовании в РФ	Национальный проект «Образование», «Содействие развитию человеческого потенциала» Стратегии социально-экономического развития г. Омска до 2030 г., утвержденного решением Омского городского совета от 19.12.2019 г. № 101
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 года № 1170-п (в ред. от 12.10.2018) Раздел 2: «Увеличение и закрепление

		квалифицированных кадров в учреждениях сферы образования»
11	Цель реализации проекта	Разработка, апробация и внедрение системы, направленной на повышение информационно-технологической компетентности педагогов дошкольной организации.
12	Задачи проекта	1. Организовать работу по повышению квалификации и методической поддержке педагогов в области использования информационных технологий. 2. Повысить уровень информационно-технологической компетенции педагогов. 3. Разработать и реализовать систему мероприятий (мастер-классов, круглых столов, педагогических мастерских, индивидуальных и групповых консультаций), направленных на повышение информационно-технологической компетентности педагогов дошкольной организации. 4. Использовать информационные технологии во всех сферах образовательной деятельности (умение разрабатывать занятия с использованием информационных технологий, умение применять электронные дидактические и педагогические программные средства, владение способами и методами применения компьютерных технологий в работе с детьми и родителями). 5. Создать банк информационно – образовательных ресурсов, дидактических и методических материалов по использованию ИКТ в работе ДОУ.
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	1. Организована работа по повышению квалификации и методической поддержке педагогов в области использования информационных технологий. 2. Не менее 80% педагогов повысили информационно-технологическую компетентность. 3. Разработана и реализована система мероприятий, направленная на повышение профессиональной компетентности педагогов информационно-технологической направленности для формирования инженерного мышления у дошкольников. 4. 100% педагогов используют информационные технологии в воспитательно-образовательном процессе для формирования инженерного мышления у дошкольников. 5. Создан банк информационно-образовательных ресурсов, дидактических и методических материалов по использованию ИКТ в работе ДОУ. 6. Разработана система организации консультативной методической поддержки в области повышения информационной компетентности педагогов.

План мероприятий проекта.
повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах конструктивной
деятельности с детьми дошкольного возраста
«Компетентный педагог»

№ п\п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
I. Подготовительный этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта						
1	Создание рабочей группы – исполнителей проекта (приказ, разработка положения)	01.10.2025	14.10.2025	Количество документов, ед.	2	Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
2	Разработка и проведение анкетирования педагогов «ИКТ как инструмент современного педагога ДОУ». Составление аналитической справки.	15.10.2025	31.10.2025	Количество документов, ед.	1	Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель
3	Представление результатов анкетирования на педагогическом часе	01.11.2025	10.11.2025	Охват педагогов, %	Не менее 90	Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель
4	Презентация проекта для педагогов на педагогическом совете «Профессиональная компетентность педагога в организации образовательного процесса» (контрольное событие)	11.11.2025	23.11.2025	Охват педагогов, %	Не менее 90	М.В. Русанова, воспитатель Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель
II Основной этап. Практическая реализация проекта						
5	Создание страницы на сайте ДОУ, представление проекта	24.11.2025	30.11.2025	Степень готовности к дате размещения, %	100%	Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель
6	Разработка и проведение семинара «Особенности работы	01.12.2025	25.12.2025	Охват педагогов, %	Не менее 90	М.В. Русанова, воспитатель

	с интернет-ресурсами. Ведение персональных сайтов»					
7	Организация и проведение консультаций для педагогов «ИКТ – компетентность, как основная педагогическая компетентность проф. стандарта педагога ДОУ»	26.12.2025	26.01.2026	Охват педагогов, %	Не менее 90	А.М. Бегимбетова, воспитатель
8	Обучающий семинар «Использование ИКТ в образовательном процессе в ДОУ»	27.01.2026	27.02.2026	Охват педагогов, %	Не менее 90	Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель
9	Разработка и проведение консультаций для педагогов «Интерактивная доска в работе педагога ДОУ» (2 занятия)	28.02.2026	15.03.2026	Охват педагогов, %	Не менее 90	А.М. Бегимбетова, воспитатель
10	Разработка и проведение семинара-практикума «Организация работы с семьей посредством привлечения информационных ресурсов»	16.03.2026	25.03.2026	Охват педагогов, %	Не менее 90	Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель
11	Организация и проведение конкурса для педагогов «Лучшая разработка занятия по информационно-технологической направленности»	26.03.2026	10.04.2026	Охват педагогов, %	Не менее 90	Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель
12	Подведение итогов конкурса «Лучшая разработка занятия по информационно-технологической направленности» и отбор эффективных практик. (протокол)	11.04.2026	18.04.2026	Количество документов, ед.	Не менее 1	Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель
13	Организация и проведение круглого стола «Внедрение	19.04.2026	09.05.2026	Охват педагогов, %	Не менее 90	Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель

	инновационных технологий в образовательный процесс» (контрольное мероприятие)					
14	Создание электронного банка педагогического опыта, эффективных авторских разработок	10.05.2026	31.05.2026	Количество материалов	10	Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель
III Заключительный этап						
15	Проведение мониторинга состояния работы по использованию ИКТ в ДОУ, составление аналитической справки	01.06.2026	21.06.2026	Количество документов, ед.	1	Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель
16	Заседание рабочей группы, подведение итогов реализации проекта (справка)	22.06.2026	12.07.2026	Количество документов, ед.	1	Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель
17	Презентация итогов реализации проекта на педагогическом совете (контрольное событие)	13.07.2026	24.08.2026	Охват педагогов, %	Не менее 90	М.В. Русанова, воспитатель Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель
18	Подготовка и размещение на сайте дошкольного учреждения презентации итогов реализации проекта	25.08.2026	31.08.2026	Степень готовности к дате размещения, %	100%	Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель

_____/ О.А. Бадингер
Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»

_____ Н.М. Бабич
(подпись)
«__»_____ 2025 г.
(дата)

План контрольный событий проекта «Компетентный педагог»

№ п\п	Наименование контрольного события (мероприятие)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
I этап			
1	Презентация проекта на заседании Педагогического Совета	11.11.2025 – 23.11.2025	М.В. Русанова, воспитатель Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель
II этап			
2	Организация и проведение круглого стола	19.04.2026 – 09.05.2026	Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель
III этап			
3	Презентация итогов реализации проекта на заседании Педагогического Совета	13.07.2026 - 31.08.2026	М.В. Русанова, воспитатель Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель

_____/ О.А. Бадингер
Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»

_____ Н.М. Бабич
(подпись)
«__»_____ 2025 г.
(дата)

Бюджет проекта
«Компетентный педагог»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансировани я N 2	Источник финансирован ия N 3	Источник финансировани я, п
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

_____/ О.А. Бадингер
Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»

_____ Н.М. Бабич
(подпись)
«__»_____ 2025 г.
(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта
«Компетентный педагог»

I. Общая информация о реализации проекта

Наименование этапа реализации проекта (далее - этап)	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	ФИО, должность руководителя проекта

II. Информация об исполнении мероприятия проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятия			ФИО, должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план.	факт.	

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	ФИО, должность исполнителя проекта

Итоговый отчет о реализации проекта
«Компетентный педагог»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	
2	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	
4	Цель реализации проекта	
5	Фактический достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий

Паспорт управленческого проекта
«Юный инженер»

I. Общая информация.		
1	Наименование проекта.	«Юный инженер»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	1. Развитие кадровой системы общего образования Омской области: переход на эффективные контракты в целях стимулирования профессионального роста руководителей и педагогов 2. Повышение качества доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования
3	Инициатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	О.А. Бадингер, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru
4	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	О.А. Бадингер, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru
5	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 8-903-927-98-86, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru
6	Заместитель руководителя проекта (ФИО, должность, контактные данные)	А.М. Бегимбетова, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru
7	Перечень исполнителей проекта (ФИО, должность, контактные данные)	О.А. Бадингер, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 8-903-927-98-86, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru А.М. Бегимбетова, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru М.В. Русанова, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru
8	Координатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 8-903-927-98-86, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru
II. Описание проекта.		
9	Основание для инициации проекта Федеральный закон об образовании в РФ	Национальный проект «Образование», «Содействие развитию человеческого потенциала» Стратегии социально-экономического развития г. Омска до 2030 г., утвержденного решением Омского

		городского совета от 19.12.2019 г. № 101		
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 года № 1170-п (в ред. от 12.10.2018) Раздел 2: «Увеличение и закрепление квалифицированных кадров в учреждениях сферы образования»		
11	Цель реализации проекта	Формирование предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного возраста через обучение основам инженерно – технического конструирования.		
12	Задачи проекта	1.Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в вопросах формирования предпосылок информационно-технологического мышления у детей дошкольного возраста, не менее 95%. 2.Разработать и внедрить систему мероприятий по формированию предпосылок информационно-технологического мышления у детей дошкольного возраста. 3. Сформировать у дошкольников интерес к дидактическим играм и экспериментированию (не менее чем у 95%). 4.Разработать и разместить на сайте БДОУ банк методических разработок по актуальным вопросам формирования предпосылок информационно-технологического мышления у детей дошкольного возраста.		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	1. Повышен уровень профессиональной компетенции педагогов в вопросах формирования предпосылок информационно-технологического мышления у детей дошкольного возраста (не менее 95%). 2. Разработана и внедрена система мероприятий, направленная на формирование предпосылок информационно-технологического мышления у детей дошкольного возраста. 3. Сформирован у дошкольников интерес к дидактическим играм и экспериментированию (не менее 95%). 4. Разработан и размещен на сайте БДОУ банк методических разработок по актуальным вопросам формирования предпосылок информационно-технологического мышления у детей дошкольного возраста.		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Подготовительный этап	01.09.2026	22.11.2026
		Основной этап	23.11.2026	31.05.2027
		Заключительный этап	01.06.2027	31.08.2027
15	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)	-		
16	Взаимосвязь с другими	Проект «Компетентный педагог»		

План мероприятий проекта
«Юный инженер»

№ п\п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприят ия	Дата окончания реализации мероприят ия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименовани е, единица измерения	План овое значе ние	
I. Подготовительный этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта						
1	Создание рабочей группы – исполнителей проекта (приказ, разработка Положения)	01.09.2026	14.09.2026	Количество документов, ед.	2	Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
2	Мониторинг начальных информационно-технологических представлений у детей.	15.09.2026	16.10.2026	Количество документов, ед.	1	Русанова М.В., воспитатель
3	Разработка и проведение анкетирования родителей «Удовлетворенность родителей по информационно-технологическому образованию детей в ДОУ»	17.10.2026	15.11.2026	Количество документов, ед.	1	Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
4	Подготовка и представление проекта педагогическому коллективу на педагогическом совете (контрольное событие)	16.11.2026	22.11.2026	Охват педагогов, %	100	Русанова М.В., воспитатель Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
II Основной этап. Практическая реализация проекта						
5	Размещение материалов проекта на информационном сайте ДОУ	23.11.2026	15.12.2026	Степень готовности к дате размещения	100%	Русанова М.В., воспитатель
6	Разработка и проведение консультаций для педагогов ДОУ «Инновационные подходы к организации РППС с учетом Концепции	16.12.2026	29.12.2026	Охват педагогов, %	Не менее 90	Тевелевич Н.Г., старший воспитатель

	развития инженерного образования»					
7	Разработка и проведение семинара-практикума для педагогических работников «Ребенок-дошкольник в мире цифровых технологий»	30.12.2026	16.01.2027	Охват педагогов, %	Не менее 90	Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
8	Разработка и проведение консультаций для педагогов «Система работы по формированию предпосылок основ информационно-технологического мышления у детей дошкольного возраста посредством программы ПиктоМир»	17.01.2027	01.02.2027	Охват педагогов, %	Не менее 90	Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
9	Подготовка и проведение мастер-класса «Развитие логического мышления через использование мнемосхем»	02.02.2027	10.02.2027	Охват групп, %	Не менее 90	Бегимбетова А.М., воспитатель Русанова М.В., воспитатель Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
10	Организация и проведение открытых занятий с использованием конструкторов и игр, 2 занятия (контрольное событие)	11.02.2027	18.03.2027	Охват групп, %	Не менее 90	Бегимбетова А.М., воспитатель Русанова М.В., воспитатель Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
11	Подготовка и проведение кейса «STEAM-образование: игры для развития инженерного мышления»	19.03.2027	28.03.2027	Охват педагогов, %	Не менее 90	Бегимбетова А.М., воспитатель Русанова М.В., воспитатель
12	Подготовка и проведение мастер-класса «Варианты использования палочек Кюизенера» и мастер-класса по техническому	29.03.2027	15.04.2027	Охват педагогов, %	Не менее 90	Русанова М.В., воспитатель

	конструированию с использованием конструкторов.					
13	Подготовка и проведение мастер-класса «Игровые технологии по формированию предпосылок развития инженерного мышления у дошкольников»	16.04.2027	28.04.2027	Охват педагогов, %	Не менее 90	Бегимбетова А.М., воспитатель
14	Организация и проведение конкурса «Маленький инженер» для детей старшего дошкольного возраста информационно-технологической направленности	29.04.2027	10.05.2027	Количество представленных работ, ед.	Не менее 50	Бегимбетова А.М., воспитатель
15	Создание электронного банка педагогического опыта, эффективных авторских разработок	11.05.2027	31.05.2027	Количество материалов, ед.	10	Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
III Заключительный этап						
16	Проведение мониторинга по формированию предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного возраста (аналитическая справка).	01.06.2027	10.06.2027	Количество документов, ед.	1	Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
17	Проведение анкетирования родителей по теме «Удовлетворенность родителей по инженерному образованию детей в ДОУ». (аналитическая справка).	11.06.2027	20.06.2027	Количество документов, ед.	1	Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
18	Презентация итогов реализации проекта на педагогическом совете (контрольное событие)	21.06.2027	30.06.2027	Количество участников, чел	Не менее 10	Бегимбетова А.М., воспитатель Русанова М.В., воспитатель
19	Подготовка и размещение на сайте	01.07.2027	31.07.2027	Степень готовности к	100%	Тевелевич Н.Г., старший

План контрольный событий проекта «Юный инженер»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятие)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
I этап			
	Презентация проекта на заседании Педагогического Совета	16.11.2026 – 22.11.2026	М.В. Русанова, воспитатель Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель
II этап			
	Организация и проведение открытых занятий	11.02.2027 – 18.03.2027	А.М. Бегимбетова, воспитатель М.В. Русанова, воспитатель Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель
III этап			
	Презентация итогов реализации проекта на заседании Педагогического Совета	21.06.2027 – 30.06.2027	А.М. Бегимбетова, воспитатель М.В. Русанова, воспитатель

_____/ О.А. Бадингер
Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»

_____ Н.М. Бабич
(подпись)
«__»_____ 2025 г.
(дата)

Бюджет проекта «Юный инженер»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансировани я N 2	Источник финансирован ия N 3	Источник финансировани я, п
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

_____/ О.А. Бадингер
Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО Г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»

_____ Н.М. Бабич
(подпись)
«__»_____ 2025 г.
(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта
«Юный инженер»

I. Общая информация о реализации проекта								
Наименование этапа реализации проекта (далее - этап)		Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)		Прогнозируе мый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)			ФИО, должность руководителя проекта
II. Информация об исполнении мероприятия проекта								
№ п/п	Наименов ание мероприя тия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогноз ируемый срок реализац ии проекта (дата начала и заверше ния)	Фактически й срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятия			ФИО, должность исполнителя проекта
					Наимено вание, единица измерен ия	план.	факт.	

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта						
№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	ФИО, должность исполнителя проекта	
IV. Информация об исполнении бюджета проекта						
№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, п
	Плановый объем финансирования, руб.					
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.					
	Фактический объем финансирования, руб.					

_____/ О.А. Бадингер
Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»

_____ Н.М. Бабич
(подпись)
«__»_____ 2025 г.
(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта
«Юный инженер»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	
2	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	
4	Цель реализации проекта	
5	Фактический достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта								
№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	план.	факт.	

Паспорт управленческого проекта
Семейный клуб «Вместе к успеху»

IV. Общая информация.		
1	Наименование проекта.	Семейный клуб «Вместе к успеху».
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	1. Развитие кадровой системы общего образования Омской области: переход на эффективные контракты в целях стимулирования профессионального роста руководителей и педагогов 2. Повышение качества доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования
3	Инициатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	О.А. Бадингер, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru
4	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	О.А. Бадингер, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru
5	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 8-903-927-98-86, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru
6	Заместитель руководителя проекта (ФИО, должность, контактные данные)	А.М. Бегимбетова, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru
7	Перечень исполнителей проекта (ФИО, должность, контактные данные)	О.А. Бадингер, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 8-903-927-98-86, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru А.М. Бегимбетова, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru М.В. Русанова, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru А.Л. Болек, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru
8	Координатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида», телефон 8-903-927-98-86, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru
V. Описание проекта.		
9	Основание для инициации проекта Федеральный закон об образовании в РФ	«Содействие развитию человеческого потенциала» Стратегии социально-экономического развития г. Омска до 2030 г., утвержденного решением Омского городского совета от 19.12.2019 г. № 101
10	Перечень муниципальных	Муниципальная программа города Омска «Развитие

	программ города Омска в сфере реализации проекта	образования» от 14 октября 2013 года № 1170-п (в ред. от 12.10.2018) Раздел 2: «Увеличение и закрепление квалифицированных кадров в учреждениях сферы образования»		
11	Цель реализации проекта	Организация системы взаимодействия дошкольной организации и семьи в форме семейного клуба «Клуб для родителей», направленной на развитие информационно-технологического мышления дошкольников.		
12	Задачи проекта	1. Создать семейный клуб «Вместе к успеху». 2. Вовлечь родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс, способствуя актуализации позиции партнёрства между участниками воспитательно-образовательного процесса в области инженерного образования дошкольников. 3. Приобщить не менее 80% родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия. 4. Повысить компетентность родителей в вопросах формирования инженерного мышления у дошкольников через организацию активных форм работы: семейный клуб, мастер-классы.		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	1. Создан и внедрен семейный клуб «Вместе к успеху». 2. Увеличено число родителей (законных представителей), вовлечённых в воспитательно-образовательный процесс (с 30% до 80%). 3. Разработан и апробирован цикл мероприятий с родителями, включающий не менее 6-ти мероприятий по повышению уровня осведомленности родителей (законных представителей) в вопросах формирования информационно-технологического мышления дошкольников. 4. Отмечен рост удовлетворенности родителей (законных представителей) работой педагогов и ДОУ в целом.		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Подготовительный этап	01.09.2027	31.10.2027
		Основной этап	01.11.2027	31.05.2028
		Заключительный этап	01.06.2028	31.08.2028
15	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Проект «Юный инженер»		
17	Основные риски реализации проекта	1. Низкая мотивация родителей к взаимодействию. Пути преодоления - разъяснительная работа, реклама проекта.		

План мероприятий проекта
Семейный клуб «Вместе к успеху»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприят ия	Дата окончания реализации мероприят ия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	План овое значе ние	
I. Подготовительный этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта						
1	Создание рабочей группы – исполнителей проекта (приказ, разработка положения)	01.09.2027	15.09.2027	Количество документов, ед.	3	Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
2	Разработка и проведение мониторинга «Формы взаимодействия с родителями ДОУ» (аналитическая справка)	16.09.2027	03.10.2027	Количество документов, ед. Аналитическая справка, ед.	Не менее 1	Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
3	Подготовка и представление проекта педагогическому коллективу на педагогическом совете (контрольное событие)	04.10.2027	14.10.2027	Охват педагогов, %	100%	Болек А.Л., воспитатель Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
4	Подготовка и представление проекта родителям воспитанников (законным представителям) на родительском собрании	15.10.2027	31.10.2027	Охват групп, %	100%	А.М. Бегимбетова, воспитатель А.Л. Болек, воспитатель М.В. Русанова, воспитатель
II Основной этап. Практическая реализация проекта						
5	Размещение материалов проекта на информационных стендах для родителей в группах и сайте ДОУ.	01.11.2027	31.08.2028	Степень готовности, %	100%	А.М. Бегимбетова, воспитатель А.Л. Болек, воспитатель М.В. Русанова, воспитатель
6	Организация и проведение родительского собрания на тему: «Готовность дошкольников к изучению ИКТ и роль семьи в развитии этой	01.11.2027	20.11.2027	Степень охвата групп, %	100 %	Тевелевич Н.Г., старший воспитатель

	готовности».					
7	Разработка и проведение семинара-практикума для педагогических работников «Лучшие практики по взаимодействию с родителями в области информационно-технологического развития»	21.11.2027	10.12.2027	Количество участников, чел.	Не менее 10	Болек А.Л., воспитатель Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
8	Консультация «Возможности начального информационно-технологического образования» для родителей (законных представителей) воспитанников	11.12.2027	20.12.2027	Степень охвата групп, %	100%	А.М. Бегимбетова, воспитатель М.В. Русанова, воспитатель А.Л. Болек, воспитатель
9	Тематические онлайн-консультации. «Советы родителям будущих программистов»: «Малыш и гаджет: как помочь ребенку стать айтишником»; «Ребенок-дошкольник в мире цифровых технологий»	21.12.2027	08.01.2028	Степень охвата групп, %	100%	А.М. Бегимбетова, воспитатель М.В. Русанова, воспитатель А.Л. Болек, воспитатель
10	Интеллектуальный марафон «Умники и умницы» (для родителей (законных представителей) (аналитическая справка)	09.01.2028	20.01.2028	Охват групп, %	100%	А.М. Бегимбетова, воспитатель М.В. Русанова, воспитатель А.Л. Болек, воспитатель
11	Мастерская семейного клуба «Вместе к успеху» для совместного творчества детей и родителей с использованием конструкторов Создаём «Мульти-пульти» с использованием программного видеоредактора «Movavi»	21.01.2028	15.04.2028	Количество документов, ед.	1	А.М. Бегимбетова, воспитатель М.В. Русанова, воспитатель А.Л. Болек, воспитатель Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель

	(аналитическая справка)					
12	Организация и проведение круглого стола «Создание домашнего развивающего пространства. Обмен опытом по организации детской деятельности в домашней среде и установлении собственных взаимоотношений с ребенком» (контрольное событие)	16.04.2028	12.05.2028	Охват педагогов, %	100%	Бегимбетова А.М., воспитатель Русанова М.В., воспитатель Болек А.Л., воспитатель Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
13	Создание и размещение на сайте ОО электронного банка педагогического опыта, эффективных авторских разработок.	13.05.2028	31.05.2028	Количество материалов, ед.	Не менее 10	Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
Заключительный этап						
14	Подготовка и проведение итогового мониторинга «Удовлетворенность родителей воспитанников качеством образовательных услуг» (аналитическая справка)	01.06.2028	10.06.2028	Количество документов, ед.	Не менее 1	Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
15	Подготовка и проведение итогового заседания семейного клуба	11.06.2028	21.06.2028	Степень охвата групп, %	100 %	Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
16	Подготовка и проведение итогового педагогического совета ДООУ с участием родителей (контрольное событие).	22.06.2028	30.06.2028	Охват педагогов, % Охват групп, %	Не менее 100 100	Русанова М.В., воспитатель Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
17	Подготовка и размещение на сайте дошкольного учреждения презентации итогов реализации проекта	01.07.2028	31.07.2028	Степень готовности к дате размещения, %	100%	Тевелевич Н.Г., старший воспитатель

План контрольный событий проекта Семейный клуб «Вместе к успеху»

№ п\п	Наименование контрольного события (мероприятие)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
I этап			
1	Презентация проекта на заседании Педагогического Совета	04.10.2027 – 14.10.2027	А.Л. Болек, воспитатель Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель
II этап			
2	Проведение Круглого стола	16.04.2028 – 12.05.2028	Бегимбетова А.М., воспитатель Русанова М.В., воспитатель Болек А.Л., воспитатель Тевелевич Н.Г., старший воспитатель
III этап			
3	Презентация итогов реализации проекта на заседании Педагогического Совета	22.06.2028 – 30.06.2028	М.В. Русанова, воспитатель Н.Г. Тевелевич, старший воспитатель

_____/ О.А. Бадингер
Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»

_____ Н.М. Бабич
(подпись)
«__» _____ 2025 г.
(дата)

Бюджет проекта
Семейный клуб «Вместе к успеху»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансировани я N 2	Источник финансирован ия N 3	Источник финансировани я, п
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

_____/ О.А. Бадингер
Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»

_____ Н.М. Бабич
(подпись)
«__»_____ 2025 г.
(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта
Семейный клуб «Вместе к успеху»

I. Общая информация о реализации проекта								
Наименование этапа реализации проекта (далее - этап)		Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)		Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)		ФИО, должность руководителя проекта	
II. Информация об исполнении мероприятия проекта								
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации проекта (дата начала и завершения)	Фактически й срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятия			ФИО, должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план.	факт.	
III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта								
№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)		Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)		ФИО, должность исполнителя проекта	

IV. Информация об исполнении бюджета проекта						
№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансирова ния N 1	Источник финансиро вания N 2	Источник финансиро вания N 3	Источник финансирования, п
	Плановы й объем финанси рования, руб.					
	Прогноз ируемый (ожидае мый) объем финанси рования, руб.					
	Фактиче ский объем финанси рования, руб.					

_____/ О.А. Бадингер
Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»

_____ Н.М. Бабиц
(подпись)
«__» _____ 2025 г.
(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта
Семейный клуб «Вместе к успеху»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	
2	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	
4	Цель реализации проекта	
5	Фактический достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта								
№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	план.	факт.	

