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1. Паспорт программы развития 

 

№ Содержание Ответ образовательной организации 

1 Полное наименование 

образовательной 

организации 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида»  

2 Сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации 

 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

3 Почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

телефон для связи 

Адрес: 644099, РФ, г. Омск, ул. Кемеровская, 4/1 

Адрес электронной почты: detskisad383@yandex.ru; e_yu_sh@mail.ru; natalya.kashenko@list.ru 

Телефон: 23-60-80, 23-74-12 

 

4 Разработчики программы 

развития (ФИО, должность, 

контактный телефон, адрес 

электронной почты) 

О.А. Бадингер, заведующий 

Тел. 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru 

 

Е.Ю. Шарыгина, старший воспитатель 

Тел. 23-74-12, 8-950-214-21-21; электронный адрес: detskisad383@yandex.ru; e_yu_sh@mail.ru 

 

О.В. Кальчук, учитель-логопед 

Тел. 23-74-12, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru  

 

Е.Ю. Шарыгина, педагог-психолог 

Тел. 23-74-12, 8-950-214-21-21; электронный адрес: detskisad383@yandex.ru; e_yu_sh@mail.ru 

 

Н.В. Медведева, воспитатель 

Тел. 23-74-12, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru 

 

К.Ю. Лапина, инструктор по физической культуре 

Тел. 23-74-12, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru 

 

5 Срок реализации 

программы 

 

 

01.09.2021г. – 30.11.2025г. 

mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:e_yu_sh@mail.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:e_yu_sh@mail.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:e_yu_sh@mail.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
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6 Наименование 
управленческих проектов, 

цели, задачи каждого 

проекта 

1. Проект «Организация повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольной 

организации через внедрение системы индивидуальной программы профессионального развития» 

 

Цель проекта: Разработка и внедрение системы индивидуальных программ профессионального развития 

педагогов дошкольного учреждения. 

 

Задачи проекта: 

1. Изучить и проанализировать профессиональные затруднения педагогов. 

2. Разработать и реализовать индивидуальные программы профессионального развития педагогов. 

3. Представить опыт работы по направлениям индивидуальных программ профессионального развития 

педагогов. 

 

2. Проект «Внедрение активных форм взаимодействия с семьями воспитанников» 

 

Цель проекта: Разработка и внедрение системы мероприятий направленных на повышение  активности 

родителей (законных представителей) по взаимодействию с ДОУ   

 

Задачи проекта: 

1. Организовать систематическую работу по эффективному взаимодействию ДОУ с родителями (законными 

представителями), как социальными партнёрами. 

2. Организовать серию мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

организации активных форм взаимодействия с семьями воспитанников. 

3. Формировать положительный имидж учреждения, посредством информационно-просветительской работы с 

родителями (законными представителями). 

 

3. Проект «Создание системы развития двигательной активности детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

Цель проекта: Организация системы мероприятий, направленных на формирование основ двигательной 

активности детей дошкольного возраста 

 

Задачи проекта: 

1. Провести мониторинг состояния работы по физическому воспитанию в ДОУ. 

2. Разработать и внедрить систему мероприятий направленных на повышение педагогических компетенций в 

области физического развития детей. 

3. Организовать работу по совершенствованию и использованию развивающей предметно пространственной 

среды по физическому воспитанию. 
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7 Этапы и сроки реализации 
программы развития 

Проект «Организация повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольной 

организации через внедрение системы индивидуальной программы профессионального развития» 

Проект в целом 
01.09.2021 - 31.01.2023 

Подготовительный этап  

01.09.2021 - 31.10.2021 

Основной этап  

01.11.2021 - 30.11.2022 

Итоговый этап  

01.12.2022 - 31.01.2023 

 

Проект «Внедрение активных форм взаимодействия с семьями воспитанников» 

Проект в целом  

01.02.2023 - 31.05.2024 

Подготовительный этап  

01.02.2023 - 31.03.2023 

Основной этап  

01.04.2023 - 30.04.2024 

Итоговый этап 

01.05.2024 - 31.05.2024 

 

Проект «Создание системы развития двигательной активности детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Проект в целом  

01.09.2024 - 30.11.2025 

Подготовительный этап 

01.09.2024 - 15.11.2024 

Основной этап 

16.11.2024 - 31.10.2025 

Итоговый этап 

01.11.2025 - 30.11.2025 

 

8 Объемы и источники 

финансирования 

- 

 

9 Ожидаемые результаты 1. Разработаны и внедряются индивидуальные программы профессионального развития педагогов (не менее 

60 %). 

2. Увеличение доли педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории (не менее 
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двух в год). 
3. Рост числа педагогов, принимающих участие в мероприятиях по обобщению опыта работы на разных 

уровнях (не менее 50 %) 

4. Определены запросы родителей и затруднения педагогов в использовании активных форм взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

5. Увеличение количества педагогов использующих активные формы взаимодействия с родителями 

воспитанников (не менее 60%). 

6. Увеличение количества родителей активно участвующих в совместных мероприятиях (не менее 65%). 

7. Разработана и внедрена система мероприятий, направленная на повышение педагогической компетенции по 

физическому воспитанию. 

8. Повысился уровень удовлетворенности родителей по физическому воспитанию детей в ДОУ до 60%. 

9. Увеличено число педагогов использующих и совершенствующих развивающую предметно - 

пространственную среду по физическому воспитанию до 75%. 

 

 

 

 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 383 комбинированного вида»                                 О.А. Бадингер 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива»      

___________В.В. Шестаков 

 «____» ___________2021 г. 
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SWOT – анализ 

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

 

Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями 

внешнего окружения 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Благоприятные возможности (О) Угрозы (Т) 

- Активная творческая 

деятельность сотрудников ДОУ, 

направленная на поиск 

педагогических идей по 

обновлению содержания 

дошкольного образования. 

 

- Результативность участия 

сотрудников ДОУ в мероприятиях 

различного уровня. 

 

- Хорошая репутация ДОУ в 

социуме. 

 

- Сохранение и развитие системы 

повышения квалификации 

педагогических работников. 

 

- Разнообразие деловых и 

творческих связей с различными 

организациями и учреждениями 

города. 

 

- Тенденция на расширение спектра 

используемых современных 

здоровьесберегающих технологий. 

 

- Благоприятный психологический 

климат в отношениях между 

участниками педагогического 

процесса. 

- Части педагогического 

коллектива ДОУ необходима 

профессиональная переподготовка 

в области дошкольного 

образования. 

 

- Часть педагогического 

коллектива не имеют большого 

опыта работы в системе 

дошкольного образования. 

 

- Недостаточная материально- 

техническая оснащенность 

педагогического процесса 

современными средствами ИКТ, 

необходимым оборудованием и 

пособиями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к 

развивающей предметно-

пространственной среде. 

 

- Недостаточный уровень владения 

ИКТ педагогами ДОУ. 

 

- Недостаточно сформирована 

традиция привлечения родителей в 

воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ. 

 

- Недостаточное владение 

педагогами ДОУ современными 

- Внедрение педагогических 

инноваций, способствующих 

развитию самостоятельности, 

инициативы и способностей 

дошкольников. 

 

- Возможность расширения спектра 

дополнительно предоставляемых 

услуг с учётом запросов родителей. 

 

- Создание системы работы по 

повышению уровня 

педагогической компетентности 

родителей. 

 

- Привлечение социальных 

партнеров к решению вопросов 

развития ДОУ. 

 

- Расширение возможностей 

профессиональной самореализации 

и непрерывного повышения 

квалификации педагогов и 

улучшения их уровня образования 

за счет обеспечения доступности 

качественного образования. 

- Эмоциональное выгорание 

педагогов вследствие 

продолжительных 

профессиональных стрессов. 

 

- Консервативный подход 

некоторых педагогов по 

отношению к внедрению 

педагогических инноваций. 

 

- Финансовые трудности, 

влияющие на создание 

полноценных условий 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

- Недостаточная готовность 

родительской общественности к 

включению в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ в 

статусе партнеров. 

 

- Увеличение количества детей, 

относящихся к сложным 

категориям, приводящее к 

снижению показателей уровня 

развития самостоятельности, 

инициативы и способностей 

дошкольников. 
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- Родители заинтересованы 
принимать участие в жизни ДОУ в 

качестве партнеров и помощников. 

 

- Удобное расположение ДОУ 

(насыщенная инфраструктура 

микрорайона). 

технологиями и программами 
развития самостоятельности, 

инициативы и способностей 

дошкольников в соответствии с 

задачами ФГОС ДО. 

 

 

 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 383 комбинированного вида»                                   О.А. Бадингер 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива»      

___________В.В. Шестаков 

 «____» ___________2021 г. 
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Паспорт управленческого проекта  

«Организация повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольной организации через внедрение 

системы индивидуальной программы профессионального развития» 

 

I. Общая информация  

1 Наименование проекта «Организация повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольной организации через 

внедрение системы индивидуальной программы профессионального развития» 

 

2 Стратегическая цель 

социально-экономического 

развития города Омска 

Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия 

социально-экономического развития города Омска до 2030 года, Решение Омского городского Совета № 101 

от 19.12.2018 года, раздел 3.1) 

  

3 Инициатор проекта О.А. Бадингер, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru 

 

4 Куратор проекта Н.Н. Кащенко, методист БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

 

5 Руководитель проекта О.А. Бадингер, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru 

 

6 Заместитель руководителя 

проекта 

Е.Ю. Шарыгина, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-74-12, 8-950-214-21-21; электронный адрес: detskisad383@yandex.ru; e_yu_sh@mail.ru 

 

7 Перечень исполнителей 

проекта 

О.А. Бадингер, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru 

Е.Ю. Шарыгина, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-74-12, 8-950-214-21-21; электронный адрес: detskisad383@yandex.ru; e_yu_sh@mail.ru 

О.В. Кальчук, учитель-логопед БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-74-12, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru 

Е.Ю. Шарыгина, педагог-психолог БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-74-12, 8-950-214-21-21; электронный адрес: detskisad383@yandex.ru; e_yu_sh@mail.ru 

Н.В. Медведева, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-74-12, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru 

 

8 Координатор проекта  

mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:e_yu_sh@mail.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:e_yu_sh@mail.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:e_yu_sh@mail.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru


9 
 

II. Описание проекта  

9 Основание для инициации 

проекта 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Приказ № 1155 от 17.10.2013 года «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

 Национальный проект «Образование» (2018-2024) 

10 Перечень муниципальных 

программ города Омска в 

сфере реализации проекта 

Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 

12.10.2018); 

 

11 Цель реализации проекта Разработка и внедрение системы индивидуальных программ профессионального развития педагогов 

дошкольного учреждения. 

12 Задачи проекта 1. Изучить и проанализировать профессиональные затруднения педагогов. 

2. Разработать и реализовать индивидуальные программы профессионального развития педагогов. 

3. Представить опыт работы по направлениям индивидуальных программ профессионального развития 

педагогов. 

13 Перечень ожидаемых 

результатов реализации 

проектов 

1. Разработаны и внедряются индивидуальные программы профессионального развития педагогов (не менее 

60 %). 

2. Увеличение доли педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории (не менее 

двух в год). 

3. Рост числа педагогов, принимающих участие в мероприятиях по обобщению опыта работы на разных 

уровнях (не менее 50 %) 

14 Срок реализации проекта, 

перечень этапов проекта 

Наименование этапа реализации проекта и его 

описание 

 

 

Дата начала 

 

Дата окончания 

Проект в целом, в том числе в разрезе этапов 

реализации: 

01.09.2021 

 

31.01.2023 

Подготовительный  01.09.2021 

 

31.10.2021 

Основной  

 

01.11.2021 30.11.2022 

Итоговый  01.12.2022 31.01.2023 

15 Бюджет проекта (в разрезе 

источников финансирования 

по годам реализации проекта) 

- 
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16 Взаимосвязь с другими 
проектами 

 

Региональные проекты по реализации Национального проекта «Образование»:  

  «Цифровая образовательная среда» 

  «Будущий учитель - учитель будущего» 
Региональный проект «Управление реализацией  индивидуальный программ профессионального развития 

педагогов»  

Федеральный проект «Учитель будущего». Сроки реализации: 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. 

17 Основные риски реализации 

проекта 

Смотрите таблицу ниже 

 

17 Рейтинг рисков 

№ пп Риск Пути решения Категория риска 

1 Кадровая нестабильность (увольнение, приход 

новых сотрудников) 

Закрытие вакансий -  через  службу занятости 

населения, печатные издания, интернет   

Наставничество, индивидуальная  работа с педагогом, 

взаимообучение 

Незначительный 

2 Недостаточная заинтересованность педагогов в 

реализации ИППР 

Стимулирование, поощрение, оперативное развитие 

профессиональной компетентности педагога  через 

КПК, ПП, наставничество, участие в методических 

объединениях города Омска, изучение опыта работы 

педагогов  и др. 

Незначительный 

3 Внешняя угроза – пандемия, изменения в 

законодательных  актах 

Соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, 

Минобрнадзора, использование дистанционных форм 

взаимодействия 

Незначительный 

 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 383 комбинированного вида»                                 О.А. Бадингер 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива»      

___________В.В. Шестаков 

 «____» ___________2021 г. 
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План мероприятий проекта  

«Организация повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольной организации через внедрение 

системы индивидуальной программы профессионального развития» 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа реализации 

проекта (в том числе мероприятий 

проекта) 

Дата начала 

реализации этапа 

проекта (в том 

числе 

мероприятий 

проекта) 

Дата окончания 

реализации этапа 

проекта (в том 

числе 

мероприятий 

проекта) 

Результат  

 

Ф.И.О., должностного 

лица, ответственного 

за реализацию этапа 

проекта, в том числе 

мероприятий проекта 

Наименование, 

единица 

измерения 

Плановое 

значение 

I  этап. Подготовительный  (01.09.2021 – 31.10.2021) 

1 Создание рабочей группы по проекту 

(приказ, положение) 

 

01.09.2021 08.09.2021 Количество 

документов, ед. 

Не менее 2  Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

2 Разработка и проведение 

анкетирования педагогов  

(анкета, аналитическая справка) 

09.09.2021 25.09.2021 Количество 

документов, ед. 

Не менее 2 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

3 Представление результатов 

анкетирования на педагогическом 

часе 

26.09.2021 08.10.2021 Количество 

участников, чел. 

Не менее 12 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

4 Круглый стол «Мониторинг 

эффективных методов работы 

учреждений города Омска  по 

реализации ИППР»   

09.10.2021 21.10.2021 Количество 

участников, чел. 

Не менее 12 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

5 Подготовка и проведение 

презентации проекта  для педагогов 

на педагогическом совете 

(контрольное событие) 

 

22.10.2021 31.10.2021 Количество 

участников, чел. 

Не менее 12 О.А. Бадингер, 

заведующий; 

Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 
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II этап. Основной (01.11.2021 – 30.11.2022) 

6  Разработка и проведение семинара-

практикума для педагогов 

«Разработка индивидуальной 

программы профессионального 

развития педагога» 

01.11.2021 01.12.2021 Количество 

участников, чел. 

Не менее 12 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель  

7 Мониторинг деятельности педагогов 

«Мои профессиональные 

компетенции»  

(выявление сильных и слабых сторон 

в реализации педагогической 

деятельности) 

(аналитическая справка) 

02.12.2021 10.01.2022 Количество 

документов, ед.  

Не менее 1 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

О.В. Кальчук, 

учитель-логопед 

8 Интервьюирование  педагогов в ходе 

индивидуальных консультаций с 

целью эффективного сопровождения  

10.01.2022 31.01.2022 Количество 

участников, чел. 

Не менее 5 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель  

9 Разработка  и проведение  

консультации «Структура ИППР» 

 

01.02.2022 25.02.2022 Количество 

участников, чел. 

Не менее  12 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

10 Разработка и проведение 

консультации «Самообразование как 

форма повышения профессиональной 

компетентности  педагога ДОУ» 

26.02.2022 31.03.2022 Количество 

участников, чел. 

Не менее 12 Н.В. Медведева 

воспитатель 

11 Разработка  и проведение  тренинга 

«Эмоциональное выгорание педагога.  

Пути решения» 

 

01.04.2022 26.04.2022 Количество 

участников, чел. 

Не менее  12 Е.Ю. Шарыгина 

педагог-психолог 

12 Организация и проведение форсайт-

сессии для педагогов по разработке 

индивидуальной программы 

профессионального развития 

педагогов 

27.04.2022 25.05.2022 Количество 

участников, чел. 

Не менее 12 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 
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13 Проведение индивидуальных 

консультаций по написанию  

индивидуальной программы 

профессионального развития 

педагогов 

26.05.2022 24.06.2022 Количество 

участников, чел. 

Не менее 12 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

14 Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогов по 

подготовке к аттестации на 

квалификационную категорию 

25.06.2022 31.07.2022 Количество 

участников, чел. 

Не менее 12 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

15 Организация и проведение 

презентации индивидуальных 

программ профессионального 

развития педагогов 

01.08.2022 31.08.2022 Количество 

участников, чел. 

Не менее 12 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

16 Размещение на сайте ДОУ 

информации по реализации 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагогов 

01.09.2022 15.09.2022 Степень 

готовности 

материалов к дате 

размещения, % 

100 % Ответственный за 

ведение сайта ДОУ 

 

17 Организация и проведение Ярмарки 

педагогических идей  

(контрольное событие) 

16.09.2022 14.10.2022 Количество 

участников, чел. 

Не менее 12 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель, 

педагог-психолог 

18 Представление педагогического 

опыта на блогах педагогов, сети 

интернет 

15.10.2022 30.11.2022 Количество 

публикаций, ед. 

Не менее 2 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

III этап. Итоговый (01.12.2022 - 31.01.2023) 

19 Мониторинг и анализ реализации 

плана мероприятий по 

сопровождению и реализации ИППР 

педагогов. 

(аналитическая справка) 

01.12.2022 31.12.2022 Количество 

документов, ед. 

Не менее 1 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

20 Презентация итогов реализации 

проекта на педагогическом совете 

10.01.2023 25.01.2023 Количество 

участников, чел. 

Не менее 12 О.А. Бадингер 

заведующий 
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Принятие управленческих решений 

по использованию материалов 

проекта.  

(контрольное событие) 

Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

21 Размещение  на сайте дошкольного 

учреждения презентации  итогов 

реализации проекта   

26.01.2023 31.01.2023 Степень 

готовности 

материалов к дате 

размещения, % 

100% Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 383 комбинированного вида»                                 О.А. Бадингер 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива»      

___________В.В. Шестаков 

 «____» ___________2021 г. 
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План контрольных событий проекта 

«Организация повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольной организации через внедрение 

системы индивидуальной программы профессионального развития» 

 

№п/п Наименование мероприятия проекта Дата 

наступления 

контрольного 

события 

ФИО, должность участника проекта, ответственного за 

наступление контрольного события 

I  этап. Подготовительный  (01.09.2021 – 31.10.2021) 

1 Презентация проекта для педагогов на педагогическом 

совете 

 

27.10.2021 О.А. Бадингер, заведующий; 

Е.Ю. Шарыгина, старший  воспитатель  

II этап. Основной (01.11.2021 – 30.11.2022) 

1 Проведение Ярмарки педагогических идей  

 

 

14.10.2022 Е.Ю. Шарыгина, старший  воспитатель; педагог-

психолог 

III этап. Итоговый (01.12.2022 - 31.01.2023) 

1 Презентация итогов реализации проекта на 

педагогическом совете 

25.01.2023 О.А. Бадингер, заведующий; 

Е.Ю. Шарыгина, старший  воспитатель  

О.В. Кальчук, учитель-логопед 

 

 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 383 комбинированного вида»                                 О.А. Бадингер 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива»      

___________В.В. Шестаков 

 «____» ___________2021 г. 
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Бюджет проекта 

«Организация повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольной организации через внедрение 

системы индивидуальной программы профессионального развития» 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа 

реализации проекта (в том 

числе мероприятий проекта) 

Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей 

Всего Источник 

финансирования 

№ 1 

Источник 

финансирования 

№ 2 

Источник 

финансирования 

№ 3 

Источник 

финансирования № 4 

- - 

 

- - - - - 

- - 

 

- - - - - 

- - 

 

- - - - - 

- - 

 

- - - - - 

 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 383 комбинированного вида»                                 О.А. Бадингер 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива»      

___________В.В. Шестаков 

 «____» ___________2021 г. 
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Промежуточный отчет о реализации проекта 

«Организация повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольной организации через внедрение 

системы индивидуальной программы профессионального развития» 

 

I. Общая информация о реализации проекта 

Наименование этапа 

реализации проекта (далее  - 

этап) 

Плановый срок реализации 

этапа (дата начала и 

завершения) 

Прогнозируемый срок 

реализации этапа (дата 

начала и завершения) 

Фактический срок 

реализации этапа (дата 

начала и завершения) 

Ф.И.О., должность 

руководителя проекта 

     

II. Информация об исполнении мероприятия проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия проекта 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Прогнозируе

мый срок 

реализации 

мероприятия 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический срок 

реализации мероприятия 

проекта (дата начала и 

завершения) 

Результат реализации 

мероприятия 

Ф.И.О., должность 

исполнителя проекта 

Наименовани

е, единица 

измерения 

план. факт. 

         

         

         

         

         

         

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

контрольного события 

проекта 

Плановый срок наступления 

контрольного события 

проекта (дата начала и 

завершения) 

Прогнозируемый срок 

наступления контрольного 

события проекта (дата 

начала и завершения) 

Фактический срок 

наступления контрольного 

события проекта (дата начала 

и завершения) 

Ф.И.О., должность 

исполнителя проекта 
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IV. Информация об исполнении бюджета проекта 

№ 

п/п 

 Всего, в том числе Источник 

финансирования № 1 

Источник 

финансирования № 2 

Источник 

финансирования № 3 

Источник 

финансирования № 4 

 Плановый объем 

финансирования, руб. 

- - - - - 

 Прогнозируемый 

(ожидаемый) объем 

финансирования, руб. 

- - - - - 

 Фактический объем 

финансирования, руб. 

- - - - - 

 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 383 комбинированного вида»                                 О.А. Бадингер 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива»      

___________В.В. Шестаков 

 «____» ___________2021 г. 
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Итоговый отчет о реализации проекта 

«Организация повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольной организации через внедрение 

системы индивидуальной программы профессионального развития» 

 

I. Общая информация 

1 Наименование проекта  

2 Куратор проекта (Ф.И.О., должность, 

контактные данные) 

 

3 Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, 

контактные данные) 

 

4 Цель реализации проекта  

5 Фактически достигнутые ожидаемые 

результаты реализации проекта 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап) 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Плановый срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

срок реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Ф.И.О. должностного  лица, 

ответственного за реализацию этапа 

проекта 

Комментарий 
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III. Информация о реализации плана мероприятий проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Наименование 

мероприятия 

этапа 

Срок реализации Результат реализации мероприятия Ф.И.О. 

должностного 

лица, 

ответственного 

за реализацию 

мероприятий 

проекта 

Плановый (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

(дата начала и 

завершения) 

Наименование, 

единица 

измерения 

Плановый Фактический 
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IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Наименование 

контрольного 

события проекта 

Плановый срок наступления 

контрольного события проекта 

(дата начала и завершения) 

Фактический срок наступления контрольного 

события проекта (дата начала и завершения) 

Ф.И.О., 

должность 

исполнителя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 383 комбинированного вида»                                 О.А. Бадингер 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива»      

___________В.В. Шестаков 

 «____» ___________2021 г. 
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Паспорт управленческого проекта  

«Внедрение активных форм взаимодействия с семьями воспитанников» 

 

I. Общая информация 

1 Наименование проекта «Внедрение активных форм взаимодействия с семьями воспитанников» 

 

2 Стратегическая цель 

социально-экономического 

развития города Омска 

Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия 

социально-экономического развития города Омска до 2030 года, Решение Омского городского Совета № 101 

от 19.12.2018 года, раздел 3.1)  

 

3 Инициатор проекта О.А. Бадингер, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru 

 

4 Куратор проекта Н.Н. Кащенко, методист БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

 

5 Руководитель проекта О.А. Бадингер, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru 

 

6 Заместитель руководителя 

проекта 

Е.Ю. Шарыгина, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-74-12, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru 

 

7 Перечень исполнителей 

проекта 

О.А. Бадингер, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru 

Е.Ю. Шарыгина, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-74-12, 8-950-214-21-21; электронный адрес: detskisad383@yandex.ru; e_yu_sh@mail.ru 

О.В. Кальчук, учитель-логопед БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-74-12, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru 

Е.Ю. Шарыгина, педагог-психолог БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-74-12, 8-950-214-21-21; электронный адрес: detskisad383@yandex.ru; e_yu_sh@mail.ru 

К.Ю. Лапина, инструктор по физической культуре БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного 

вида» 

Тел. 23-74-12, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru 

Коллектив педагогов БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

 

8 Координатор проекта  

II. Описание проекта  

mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:e_yu_sh@mail.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:e_yu_sh@mail.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
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9 Основание для инициации 
проекта 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Приказ № 1155 от 17.10.2013 года «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

 Национальный проект «Образование» (2018-2024) 

10 Перечень муниципальных 

программ города Омска в 

сфере реализации проекта 

Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 

12.10.2018)  

11 Цель реализации проекта Разработка и внедрение системы мероприятий направленных на повышение  активности родителей (законных 

представителей) по взаимодействию с ДОУ   

12 Задачи проекта 1. Организовать систематическую работу по эффективному взаимодействию ДОУ с родителями (законными 

представителями), как социальными партнёрами. 

2. Организовать серию мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

организации активных форм взаимодействия с семьями воспитанников. 

3. Формировать положительный имидж учреждения, посредством информационно-просветительской работы 

с родителями (законными представителями). 

13 Перечень ожидаемых 

результатов реализации 

проектов 

1. Определены запросы родителей и затруднения педагогов в использовании активных форм взаимодействия 

с семьями воспитанников, составлена система методов по эффективному взаимодействию ДОУ с родителями. 

2. Увеличение количества педагогов использующих активные формы взаимодействия с родителями 

воспитанников (не менее 60%). 

3. Увеличение количества родителей активно участвующих в совместных мероприятиях (не менее 65%). 

14 Срок реализации проекта, 

перечень этапов проекта 

Наименование этапа реализации проекта и его 

описание 

 

 

Дата начала 

 

Дата окончания 

Проект в целом, в том числе в разрезе этапов 

реализации: 

01.02.2023 31.05.2024 

 

Подготовительный 01.02.2023 

 

31.03.2023 

Основной 01.04.2023 

 

30.04.2024 

Итоговый 

 

01.05.2024 31.05.2024 

15 Бюджет проекта (в разрезе 

источников финансирования 

по годам реализации 

- 
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проекта) 

16 Взаимосвязь с другими 

проектами 

Муниципальная проектная лаборатория города Омска как ресурс профессионального роста, развития и 

закрепления в профессии молодых педагогов». 

Региональные проекты по реализации Национального проекта «Образование»:  

 «Успех каждого ребенка» 

  «Поддержка семей, имеющих детей» 

 «Социальная активность» 

17 Основные риски реализации 

проекта 

Смотрите таблицу ниже 

 

 

17 Рейтинг рисков 

№ пп Риск Пути решения Категория риска 

1 Низкий уровень активности родительской 

общественности в предлагаемых совместных 

мероприятиях ДОУ с семьями воспитанников. 

Организация презентаций, рекламы, анонсов, выпуск 

брошюр, памяток, использование социальных сетей 

Незначительный 

2 Ориентация педагогов на традиционные формы 

работы с родителями, не предполагающими 

активной совместной деятельности. 

Стимулирование, поощрение, оперативное развитие 

профессиональной компетентности педагога  через 

КПК, ПП, наставничество, участие в методических 

объединениях города Омска, изучение опыта работы 

педагогов  и др. 

Незначительный 

3 Внешняя угроза – пандемия, изменения в 

законодательных  актах 

Соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, 

Минобрнадзора, использование дистанционных форм 

взаимодействия 

Незначительный 

 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 383 комбинированного вида»                                 О.А. Бадингер 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива»      

___________В.В. Шестаков 

 «____» ___________2021 г. 
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План мероприятий проекта  

«Внедрение активных форм взаимодействия с семьями воспитанников» 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа реализации 

проекта (в том числе мероприятий 

проекта) 

Дата начала 

реализации этапа 

проекта (в том 

числе 

мероприятий 

проекта) 

Дата окончания 

реализации этапа 

проекта (в том 

числе 

мероприятий 

проекта) 

Результат 

 

Ф.И.О., должностного 

лица, ответственного за 

реализацию этапа 

проекта, в том числе 

мероприятий проекта 

Наименование, 

единица 

измерения 

Плановое 

значение 

I  этап. Подготовительный  (01.02.2023 – 31.03.2023) 

1 Создание рабочей группы, разработка 

документов 

(приказ, положение) 

01.02.2023 15.02.2023 Количество 

документов, ед. 

Не менее 2 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

2 Разработка анкет для 

мониторинговых мероприятий 

педагогов и родителей 

16.02.2023 28.02.2023 Количество 

документов, ед. 

Не менее 1 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель  

3 Проведение мониторинговых 

мероприятий  педагогов «Активные 

формы взаимодействия с семьями 

воспитанников» образовательных 

потребностей родителей, 

возможностей участия каждого 

родителя  в образовательном 

процессе (анкетирование, опрос) 

(аналитическая справка) 

01.03.2023 18.03.2023 Количество 

документов, ед. 

Не менее 1 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

4 Презентация проекта для педагогов и 

родителей 

(контрольное событие) 

19.03.2023 25.03.2023 Количество 

участников, чел. 

Не менее 50 О.А. Бадингер, 

заведующий 

Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

5 Создание и наполнение вкладки  

проекта  на образовательном сайте 

дошкольного учреждения 

26.03.2023 31.03.2023 Степень 

готовности к дате 

размещения, % 

100% Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 
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II этап. Основной (01.04.2023 – 30.04.2024) 

6 Разработка и проведение семинара 

«Современные формы 

взаимодействия с семьей» 

 

01.04.2023 30.04.2023 Количество 

участников, чел. 

Не менее 12 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

7 Организация и проведение 

родительского собрания «Семейная 

гостиная» 

 

01.05.2023 20.05.2023 Количество 

участников, чел 

Не менее 50 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

8 Организация и проведение 

творческой мастерской «Цветы 

необычной красоты» 

 

21.05.2023 31.05.2023 Количество 

участников, чел 

Не менее 30 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

9 Разработка и оформление материалов 

(консультаций, бесед, мастер-классов 

и др.) для размещения на странице 

сайта и блогах педагогов 

 

01.06.2023 17.08.2023 Степень 

готовности к дате 

размещения, % 

100% Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель  

10 Организация и проведение ярмарки 

педагогических идей по наполнению 

страницы сайта и блогов педагогов 

 

18.08.2023 10.09.2023 Количество 

участников, чел 

Не менее 12 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель  

11 Подготовка и проведение выставки 

совместного творчества «Огородное 

чудо» 

 

11.09.2023 10.10.2023 Количество 

участников, чел 

Не менее 50 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель  

12 Организация и проведение 

 «Дня открытых дверей» 

 

11.10.2023 30.11.2023 Количество 

участников, чел 

Не менее 60 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель  

13 Организация и проведение круглого 

стола с родителями «Шаги в 

воспитании» 

01.12.2023 15.12.2023 Количество 

участников, чел 

Не менее 30 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель  
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14 Подготовка и проведение выставки 

совместного творчества «Зимняя 

сказка» 

 

16.12.2023 31.12.2023 Количество 

участников, чел 

Не менее 65 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

 

15 Организация и проведение форсайт-

сессии на тему «Организация 

родительского собрания в 

современной нетрадиционной 

форме» 

 

10.01.2024 10.02.2024 Количество 

участников, чел 

Не менее 12 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

О.В. Кальчук, учител-

логопед  

16 Организация и проведение 

совместного спортивного праздника 

«Богатырская наша сила» 

 

11.02.2024 28.02.2024 Количество 

участников, чел 

Не менее 60 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

К.Ю. Лапина, 

инструктор ФИЗО 

 

17 Организация и проведение 

родительских собраний в группах в 

современной нетрадиционной форме 

(контрольное событие) 

 

01.03.2024 31.03.2024 Количество 

участников, чел 

Не менее 70 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

 

18 Организация и проведение конкурса 

совместного творчества на лучшее 

оформление проекта «Огород на 

подоконнике» 

01.04.2024 30.04.2024 Количество 

участников, чел 

Не менее 50 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

 

III этап. Итоговый (01.05.2024 – 31.05.2024)       

19 Подготовка и проведение итогового 

мониторинга «Использование 

активных форм взаимодействия с 

семьями»  

(аналитическая справка) 

01.05.2024 16.05.2024 Количество 

документов, ед. 

Не  менее 1 О.А. Бадингер, 

заведующий 

Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

20 Подготовка и проведение итогового 

педагогического совета ДОУ с 

17.05.2024 27.05.2024 Количество 

участников, чел. 

Не менее 60 О.А. Бадингер, 

заведующий 
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участием родителей  

(контрольное событие) 

 

Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

21 Размещение  на сайте дошкольного 

учреждения презентации итогов 

реализации проекта   

25.05.2024 31.05.2024 Степень 

готовности к дате 

размещения, % 

100% Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

 

1 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 383 комбинированного вида»                                 О.А. Бадингер 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива»      

___________В.В. Шестаков 

 «____» ___________2021 г. 
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План контрольных событий проекта 

«Внедрение активных форм взаимодействия с семьями воспитанников» 

 

№п/п Наименование мероприятия проекта Дата 

наступления 

контрольного 

события 

ФИО, должность участника проекта, ответственного за 

наступление контрольного события 

I  этап. Подготовительный  (01.02.2023 – 31.03.2023) 

1 Презентация проекта для педагогов и родителей 

 

24.03.2023 О.А. Бадингер, заведующий 

Е.Ю. Шарыгина, старший  воспитатель  

II этап. Основной (01.04.2023 – 30.04.2024) 

1 Проведение родительских собраний в группах в 

современной нетрадиционной форме 

28.03.2024 Е.Ю. Шарыгина, старший  воспитатель 

III этап. Итоговый (01.05.2024 – 31.05.2024) 

1 Проведение итогового педагогического совета ДОУ с 

участием родителей  

 

27.05.2024 О.А. Бадингер, заведующий 

Е.Ю. Шарыгина, старший  воспитатель  

 

 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 383 комбинированного вида»                                 О.А. Бадингер 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива»      

___________В.В. Шестаков 

 «____» ___________2021 г. 
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Бюджет проекта 

«Внедрение активных форм взаимодействия с семьями воспитанников» 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа 

реализации проекта (в том 

числе мероприятий проекта) 

Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей 

Всего Источник 

финансирования 

№ 1 

Источник 

финансирования 

№ 2 

Источник 

финансирования 

№ 3 

Источник 

финансирования № 4 

- - 

 

- - - - - 

- - 

 

- - - - - 

- - 

 

- - - - - 

- - 

 

- - - - - 

 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 383 комбинированного вида»                                 О.А. Бадингер 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива»      

___________В.В. Шестаков 

 «____» ___________2021 г. 
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Промежуточный отчет о реализации проекта 

«Внедрение активных форм взаимодействия с семьями воспитанников» 

 

I. Общая информация о реализации проекта 

Наименование этапа 

реализации проекта (далее  - 

этап) 

Плановый срок реализации 

этапа (дата начала и 

завершения) 

Прогнозируемый срок 

реализации этапа (дата 

начала и завершения) 

Фактический срок 

реализации этапа (дата 

начала и завершения) 

Ф.И.О., должность 

руководителя проекта 

     

II. Информация об исполнении мероприятия проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия проекта 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Прогнозируе

мый срок 

реализации 

мероприятия 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический срок 

реализации мероприятия 

проекта (дата начала и 

завершения) 

Результат реализации 

мероприятия 

Ф.И.О., должность 

исполнителя проекта 

Наименовани

е, единица 

измерения 

план. факт. 

         

         

         

         

         

         

         

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

контрольного события 

проекта 

Плановый срок наступления 

контрольного события 

проекта (дата начала и 

завершения) 

Прогнозируемый срок 

наступления контрольного 

события проекта (дата 

начала и завершения) 

Фактический срок 

наступления контрольного 

события проекта (дата начала 

и завершения) 

Ф.И.О., должность 

исполнителя проекта 
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IV. Информация об исполнении бюджета проекта 

№ 

п/п 

 Всего, в том числе Источник 

финансирования № 1 

Источник 

финансирования № 2 

Источник 

финансирования № 3 

Источник 

финансирования № 4 

 Плановый объем 

финансирования, 

руб. 

- - - - - 

 Прогнозируемый 

(ожидаемый) 

объем 

финансирования, 

руб. 

- - - - - 

 Фактический 

объем 

финансирования, 

руб. 

- - - - - 

 

 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 383 комбинированного вида»                                 О.А. Бадингер 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива»      

___________В.В. Шестаков 

 «____» ___________2021 г. 
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Итоговый отчет о реализации проекта 

«Внедрение активных форм взаимодействия с семьями воспитанников» 

 

I. Общая информация 

1 Наименование проекта  

2 Куратор проекта (Ф.И.О., должность, 

контактные данные) 

 

3 Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, 

контактные данные) 

 

4 Цель реализации проекта  

5 Фактически достигнутые ожидаемые 

результаты реализации проекта 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап) 

№ 

п/п 

 

Наименование 

этапа 

Плановый срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

срок реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Ф.И.О. должностного  лица, 

ответственного за реализацию этапа 

проекта 

Комментарий 
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III. Информация о реализации плана мероприятий проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Наименование 

мероприятия 

этапа 

Срок реализации Результат реализации мероприятия Ф.И.О. 

должностного 

лица, 

ответственного за 

реализацию 

мероприятий 

проекта 

Плановый (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

(дата начала и 

завершения) 

Наименование, 

единица 

измерения 

Плановый Фактический 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Наименование 

контрольного 

Плановый срок наступления 

контрольного события проекта 

Фактический срок наступления контрольного 

события проекта (дата начала и завершения) 

Ф.И.О., должность 

исполнителя 
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события проекта (дата начала и завершения) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 383 комбинированного вида»                                 О.А. Бадингер 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива»      

___________В.В. Шестаков 

 «____» ___________2021 г. 
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Паспорт управленческого проекта  

«Создание системы развития двигательной активности детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

 

I. Общая информация 

1 Наименование проекта «Создание системы развития двигательной активности детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО» 

2 Стратегическая цель 

социально-экономического 

развития города Омска 

Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия 

социально-экономического развития города Омска до 2030 года, Решение Омского городского Совета № 101 

от 19.12.2018 года, раздел 3.1) 

  

3 Инициатор проекта О.А. Бадингер, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru 

 

4 Куратор проекта Н.Н. Кащенко, методист БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

 

5 Руководитель проекта О.А. Бадингер, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru 

 

6 Заместитель руководителя 

проекта 

Е.Ю. Шарыгина, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-74-12, 8-950-214-21-21; электронный адрес: detskisad383@yandex.ru; e_yu_sh@mail.ru 

 

7 Перечень исполнителей 

проекта 

О.А. Бадингер, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-60-80, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru 

Е.Ю. Шарыгина, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-74-12, 8-950-214-21-21; электронный адрес: detskisad383@yandex.ru; e_yu_sh@mail.ru 

О.В. Кальчук, учитель-логопед БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-74-12, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru 

Е.Ю. Шарыгина, педагог-психолог БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» 

Тел. 23-74-12, 8-950-214-21-21; электронный адрес: detskisad383@yandex.ru; e_yu_sh@mail.ru 

К.Ю. Лапина, инструктор по физической культуре БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного 

вида» 

Тел. 23-74-12, электронный адрес: detskisad383@yandex.ru 

 

8 Координатор проекта  

II. Описание проекта 

9 Основание для инициации – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:e_yu_sh@mail.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:e_yu_sh@mail.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru
mailto:e_yu_sh@mail.ru
mailto:detskisad383@yandex.ru


37 
 

проекта – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

– Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13»);  

 Национальный проект «Образование» (2018-2024) 

 

10 Перечень муниципальных 

программ города Омска в 

сфере реализации проекта 

Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 

12.10.2018);  

 

11 Цель реализации проекта Организация системы мероприятий, направленных на формирование основ двигательной активности детей 

дошкольного возраста 

12 Задачи проекта 1. Провести мониторинг состояния работы по физическому воспитанию в ДОУ. 

2. Разработать и внедрить систему мероприятий направленных на повышение педагогических компетенций в 

области физического развития детей. 

3. Организовать работу по совершенствованию и использованию развивающей предметно пространственной 

среды по физическому воспитанию. 

13 Перечень ожидаемых 

результатов реализации 

проектов 

1. Разработана и внедрена система мероприятий, направленная на повышение педагогической компетенции 

по физическому воспитанию. 

2. Повысился уровень удовлетворенности родителей по физическому воспитанию детей в ДОУ до 60%. 

3. Увеличено число педагогов использующих и совершенствующих развивающую предметно 

пространственную среду по физическому воспитанию до 75%. 

14 Срок реализации проекта, 

перечень этапов проекта 

 

 

Наименование этапа реализации проекта и его 

описание 

Дата начала Дата окончания 

 

Проект в целом, в том числе в разрезе этапов 

реализации: 

01.09.2024 30.11.2025 

Подготовительный  

 

01.09.2024 15.11.2024 

Основной  

 

16.11.2024 31.10.2025 

Итоговый  

 

01.11.2025 30.11.2025 

15 Бюджет проекта (в разрезе 

источников финансирования 

по годам реализации проекта) 

- 

16 Взаимосвязь с другими 

проектами 

Муниципальная проектная лаборатория города Омска как ресурс профессионального роста, развития и 

закрепления в профессии молодых педагогов». 
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Региональные проекты по реализации Национального проекта «Образование»:  
«Будущий учитель - учитель будущего» 

«Успех каждого ребёнка» 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

17 Основные риски реализации 

проекта 

Смотрите таблицу ниже 

 

 

17 Рейтинг рисков 

 

№ пп Риск 

 

Пути минимизации рисков Категория риска 

1 Кадровая нестабильность (увольнение, приход 

новых сотрудников) 

Закрытие вакансий -  через  службу занятости 

населения, печатные издания, интернет   

Наставничество, индивидуальная  работа с педагогом, 

взаимообучение 

 

Незначительный  

2 Недостаточный уровень мотивации педагогов Стимулирование, поощрение, оперативное развитие 

профессиональной компетентности педагога  через 

КПК 

 

Незначительный 

3 Недостаточный уровень оснащения РППС по 

экологическому воспитанию 

 

Создание  РППС, поиск социальных партнеров Незначительный 

 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 383 комбинированного вида»                                 О.А. Бадингер 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива»      

___________В.В. Шестаков 

 «____» ___________2021 г. 
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План мероприятий проекта 

«Создание системы развития двигательной активности детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа реализации 

проекта (в том числе мероприятий 

проекта) 

Дата начала 

реализации этапа 

проекта (в том 

числе 

мероприятий 

проекта) 

Дата окончания 

реализации этапа 

проекта (в том 

числе 

мероприятий 

проекта) 

Результат 

 

Ф.И.О., должностного 

лица, ответственного за 

реализацию этапа 

проекта, в том числе 

мероприятий проекта 

Наименование, 

единица 

измерения 

Плановое 

значение 

I  этап. Подготовительный  (01.09.2024 – 15.11.2024) 

1 Создание рабочей группы, разработка 

документов 

(приказ, положение) 

 

01.09.2024 15.09.2024 Количество 

документов, ед. 

Не менее 2 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

2 Разработка и проведение 

мониторинга состояния работы по 

физическому воспитанию 

(аналитическая справка) 

 

16.09.2024 31.09.2024 Количество 

документов, ед. 

Не менее 1 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель  

3 Разработка и проведение 

анкетирования родителей 

«Удовлетворенность родителей по 

физическому воспитанию детей в 

ДОУ»  

(аналитическая справка) 

01.10.2024 25.10.2024 Количество 

документов, ед. 

Не менее 1 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель,  

К.Ю. Лапина, 

инструктор ФИЗО 

4 Презентация проекта для педагогов и 

родителей 

(контрольное событие) 

26.10.2024 10.11.2024 Количество 

участников, чел. 

Не менее 30 О.А. Бадингер, 

заведующий 

Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

5 Создание и наполнение вкладки  

проекта  на образовательном сайте 

дошкольного учреждения 

11.11.2024 15.11.2024 Степень 

готовности к дате 

размещения, % 

100% Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 
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II этап. Основной (16.11.2024 – 31.10.2025) 

6 Разработка и проведение семинара 

«Двигательная активность 

дошкольников в образовательном 

процессе ДОУ» 

16.11.2024 15.12.2024 Количество 

участников, чел. 

Не менее 12 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

7 Организация и проведение 

спортивного мероприятия «Зимние 

забавы» 

16.12.2024 31.12.2024 Количество 

участников, чел 

Не менее 30 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

К. Ю. Лапина, 

инструктор ФИЗО 

8 Разработка и оформление материалов 

(консультаций, бесед, подвижных игр 

и др.) для размещения на странице 

сайта и блогах педагогов  

10.01.2025 10.02.2025 Количество 

размещенных 

материалов, ед. 

Не менее 12 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

9 Организация и проведение 

родительского собрания «Повышение 

интереса детей к двигательной 

активности через игру» 

11.02.2025 28.02.2025 Количество 

участников, чел 

Не менее 60 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель  

О.В. Кальчук, 

учитель-логопед 

10 Разработка и проведение 

консультации «Организация 

развивающей предметно – 

пространственной среды по 

физическому воспитанию во всех 

возрастных группах в соответствии с 

ФГОС ДО» 

01.03.2025 25.03.2025 Количество 

участников, чел 

Не менее 12 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель  

11 Подготовка и проведение флешмоба 

«Дружно, смело, с оптимизмом за 

здоровый образ жизни» 

26.03.2025 15.04.2025 Количество 

участников, чел 

Не менее 50 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

К. Ю. Лапина, 

инструктор ФИЗО  

12 Разработка и проведение мастер – 

класса по созданию дидактических 

пособий по физическому воспитанию 

 

16.04.2025 30.04.2025 Количество 

участников, чел 

Не менее 12 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель  
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13 Организация и проведение форсайт-

сессии на тему ««Конструирование 

непосредственно образовательной 

деятельности по физическому 

воспитанию в соответствии с ФГОС» 

01.05.2025 31.05.2025 Количество 

участников, чел 

Не менее 12 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель  

14 Организация и проведение 

тематического спортивного 

мероприятия в летний 

оздоровительный период «Юные 

спасатели» 

01.06.2025 30.06.2025 Количество 

участников, чел 

Не менее 40 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

К. Ю. Лапина, 

инструктор ФИЗО 

15 Организация и проведение 

тематического спортивного 

мероприятия в летний 

оздоровительный период «Веселые 

старты» 

01.07.2025 31.07.2025 Количество 

участников, чел 

Не менее 40 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

К. Ю. Лапина, 

инструктор ФИЗО 

16 Организация и проведение 

тематического спортивного 

мероприятия в летний 

оздоровительный период «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

 

01.08.2025 31.08.2025 Количество 

участников, чел 

Не менее 40 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

К. Ю. Лапина, 

инструктор ФИЗО 

17 Разработка и проведение ярмарки 

педагогических идей по наполнению 

РППС и развитию двигательной 

активности дошкольников 

(контрольное событие) 

 

01.09.2025 30.09.2025 Количество 

участников, чел 

Не менее 12 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

 

18 Организация и проведение 

 «Дня открытых дверей» 

01.10.2025 31.10.2025 Количество 

участников, чел 

Не менее 50 Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

К. Ю. Лапина, 

инструктор ФИЗО 
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III этап. Итоговый (01.11.2025 – 30.11.2025)       

19 Подготовка и проведение итогового 

мониторинга по состоянию работы по 

физическому воспитанию 

(аналитическая справка) 

01.11.2025 15.11.2025 Количество 

документов, ед. 

Не  менее 1 О.А. Бадингер, 

заведующий 

Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

20 Подготовка и проведение итогового 

педагогического совета ДОУ с 

участием родителей  

(контрольное событие) 

16.11.2025 28.11.2025 Количество 

участников, чел. 

Не менее 50 О.А. Бадингер, 

заведующий 

Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

21 Размещение  на сайте дошкольного 

учреждения презентации итогов 

реализации проекта   

25.11.2025 30.11.2025 Степень 

готовности к дате 

размещения, % 

100% Е.Ю. Шарыгина, 

старший  воспитатель 

 

 

Заведующий БДОУ г. Омска 
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План контрольных событий проекта 

«Создание системы развития двигательной активности детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

 

№п/п Наименование мероприятия проекта Дата 

наступления 

контрольного 

события 

ФИО, должность участника проекта, ответственного за 

наступление контрольного события 

I  этап. Подготовительный  (01.09.2024 – 15.11.2024) 

1 Презентация проекта для педагогов и родителей 

 

07.11.2024 О.А. Бадингер, заведующий 

Е.Ю. Шарыгина, старший  воспитатель  

II этап. Основной (16.11.2024 – 31.10.2025) 

1 Проведение ярмарки педагогических идей по наполнению 

РППС и развитию двигательной активности дошкольников 

25.09.2025 Е.Ю. Шарыгина, старший  воспитатель 

III этап. Итоговый (01.11.2025 – 30.11.2025) 

1 Подготовка и проведение итогового педагогического 

совета ДОУ с участием родителей  

 

27.11.2025 О.А. Бадингер, заведующий 

Е.Ю. Шарыгина, старший  воспитатель  
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Бюджет проекта 

«Создание системы развития двигательной активности детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа 

реализации проекта (в том 

числе мероприятий проекта) 

Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей 

Всего Источник 

финансирования 

№ 1 

Источник 

финансирования 

№ 2 

Источник 

финансирования 

№ 3 

Источник 

финансирования № 4 

- - 

 

- - - - - 

- - 

 

- - - - - 

- - 

 

- - - - - 

- - 

 

- - - - - 
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Промежуточный отчет о реализации проекта 

«Создание системы развития двигательной активности детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

 

I. Общая информация о реализации проекта 

Наименование этапа 

реализации проекта (далее  - 

этап) 

Плановый срок реализации 

этапа (дата начала и 

завершения) 

Прогнозируемый срок 

реализации этапа (дата 

начала и завершения) 

Фактический срок 

реализации этапа (дата 

начала и завершения) 

Ф.И.О., должность 

руководителя проекта 

     

II. Информация об исполнении мероприятия проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия проекта 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Прогнозируе

мый срок 

реализации 

мероприятия 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический срок 

реализации мероприятия 

проекта (дата начала и 

завершения) 

Результат реализации 

мероприятия 

Ф.И.О., должность 

исполнителя проекта 

Наименовани

е, единица 

измерения 

план. факт. 

         

         

         

         

 

 

        

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

контрольного события 

проекта 

Плановый срок наступления 

контрольного события 

проекта (дата начала и 

завершения) 

Прогнозируемый срок 

наступления контрольного 

события проекта (дата 

начала и завершения) 

Фактический срок 

наступления контрольного 

события проекта (дата начала 

и завершения) 

Ф.И.О., должность 

исполнителя проекта 
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IV. Информация об исполнении бюджета проекта 

№ 

п/

п 

 Всего, в том числе Источник 

финансирования № 1 

Источник 

финансирования № 2 

Источник 

финансирования № 3 

Источник 

финансирования № 4 

 Плановый объем  

финансирования, 

руб. 

- - - - - 

 Прогнозируемый 

(ожидаемый) объем 

финансирования, 

руб. 

- - - - - 

 Фактический объем 

финансирования, 

руб. 

- - - - - 
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Итоговый отчет о реализации проекта 

«Создание системы развития двигательной активности детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

 

I. Общая информация 

1 Наименование проекта  

2 Куратор проекта (Ф.И.О., должность, 

контактные данные) 

 

3 Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, 

контактные данные) 

 

4 Цель реализации проекта  

5 Фактически достигнутые ожидаемые 

результаты реализации проекта 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап) 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Плановый срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

срок реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Ф.И.О. должностного  лица, 

ответственного за реализацию этапа 

проекта 

Комментарий 
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III. Информация о реализации плана мероприятий проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Наименование 

мероприятия 

этапа 

Срок реализации Результат реализации мероприятия Ф.И.О. 

должностного 

лица, 

ответственного за 

реализацию 

мероприятий 

проекта 

Плановый (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

(дата начала и 

завершения) 

Наименование, 

единица 

измерения 

Плановый Фактический 
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IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Наименование 

контрольного 

события проекта 

Плановый срок наступления 

контрольного события проекта 

(дата начала и завершения) 

Фактический срок наступления контрольного 

события проекта (дата начала и завершения) 

Ф.И.О., должность 

исполнителя 
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